

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA**

CNPJ 67.662.007/0001-40

Av. Francisco Gimeses nº 175 Centro – Telefone: (18) 3552-1141

E-mails: prefeitura@pracinha.sp.gov.br | engenharia@pracinha.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)		
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRACINHA	PRACINHA/SP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA INTERNA E EXTERNA DE PAREDES E TETO NA EDIFICAÇÃO DA CRECHE PRO-INFÂNCIA NO MUNICÍPIO DE PRACINHA/SP		
Programa/Modalidade/Ação		Empresa contratada		Início da vigência (data)	Fim da vigência (data)
RECURSOS PROPRIOS		-		02/2026	06/2026
					Tempo da vigencia (mês)
					4

Item	Discriminação	Valor	Peso	Mês	1	Mês	2	Mês	3	Mês	4	Mês	5	Mês	6
		R\$	%	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES DA OBRA	48.330,12	9,21%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÃO DE PONTE	3.334,32	0,64%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
3	INFRAESTRUTURA	161.412,10	30,76%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	MESOESTRUTURA	302.548,77	57,66%		-	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00		100,00
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.079,41	1,73%		-		-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
6	-	-	0,00%		-		-		-		-		-		-
7	-	-	0,00%		-		-		-		-		-		-
8	-	-	0,00%		-		-		-		-		-		-
9	-	-	0,00%		-		-		-		-		-		-
10	-	-	0,00%		-		-		-		-		-		-
	Total (%):			16,00	16,00	44,21	60,21	39,79	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
	Total (R\$):	524.704,72	100,00%	83.946,86	83.946,86	231.980,44	315.927,29	208.777,43	524.704,71	-	524.704,71	-	524.704,71	-	524.704,71

Pracinha/SP, 21 de Janeiro de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista
CREA/SP: 5069400367